



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Barra do Rocha

1

Segunda-feira • 23 de Setembro de 2019 • Ano • Nº 2365

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## Prefeitura Municipal de Barra do Rocha publica:

- **IX Aditivo ao Contrato Nº 158/2014** - Contratação de Empresa Especializada Para Realizar Obra de Infraestrutura Urbana do Município de Barra do Rocha.
- **Extrato de Termo Aditivo ao Contrato Nº 158/2014.** (Multicom Comércio de Material Para Construção e Aluguel de Máquinas e Equipamentos Para Construção LTDA. – ME).

## ***Imprensa Oficial***



Gestão transparente.  
Os atos do gestor são publicados  
no Diário Oficial próprio do município.

**autonomia**  
**Modernidade**  
**Transparência**

## **Contratos**



### **Prefeitura Municipal de Barra do Rocha Estado da Bahia**

**IX ADITIVO AO CONTRATO Nº 158/2014 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE BARRA DO ROCHA, ATRAVÉS DA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, CRIAÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM PASSEIOS E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NO BAIRRO DURVAL DIAS DE BRITO, CONFORME CONVÊNIO 797895/2013, FIRMADO PELO MINISTÉRIO DAS CIDADES E O MUNICÍPIO DE BARRA DO ROCHA – TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2014.**

O **MUNICÍPIO DE BARRA DO ROCHA**, pessoa jurídica de direito público, situada na Rua Maria Oliveira Bittencourt, s/nº – Centro - Barra do Rocha – Bahia – CEP: 45.560-000, Estado da Bahia, CNPJ (MF) nº 14.234.850/0001-69, neste ato, representada pelo seu Prefeito, o Sr. Luis Sérgio Alves de Souza portador do RG nº 03995781-02 e CPF nº 531.444.065-20, residente e domiciliado à Rua José Rufino Santana, 107, Centro, 45560000, Barra do Rocha, a seguir denominada **CONTRATANTE** e **MULTICOM COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. - ME**, inscrita no CNPJ sob nº 10.173.171/0001-76, com endereço na Fazenda Areia Amem, S/Nº, Km 420, Zona Rural, Lage – Bahia, CEP 45.490-000, neste ato representa por seu sócio proprietário Srª. JYLNEI ANDRADE MONTANHA, residente e domiciliada na Rua Amor Perfeito, Nº 35, Nelson Costa, Ilhéus - Bahia, CEP 45.656-200, neste ato representada pelo Sr. Diego Luiz Silva Montanha, portador do CPF nº 011473015-65 e RG nº 98679260-8, resolvem em comum acordo aditar o contrato nº 158/2014 vinculado ao processo licitatório da Tomada de Preços nº 005/2014, nominado no preâmbulo do presente Termo Aditivo, mediante as condições a seguir:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO.**

Constitui objeto do presente Termo Aditivo a **alteração do caput da cláusula quinta e do caput da cláusula nona do contrato original nº 158/2014, bem como, altera a Cláusula Primeira do VIII Termo Aditivo prorrogando por mais um período o Contrato original nº 158/2014 passando sua vigência até 31 de dezembro de 2019.**

#### **CLÁUSULA SEGUNDA.**

Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original celebrado em 01 de dezembro de 2014, não modificadas pelos aditivos anteriores.



**Prefeitura Municipal de Barra do Rocha**  
**Estado da Bahia**

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, em 02 (duas vias) iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

**BARRA DO ROCHA (BA), EM 23 DE SETEMBRO DE 2019.**

**MUNICÍPIO DE BARRA DO ROCHA**  
**LUIS SERGIO ALVES DE SOUZA**  
**PREFEITO - CONTRATANTE**

**MULTICOM COMÉRCIO DE MATERIAL PARA**  
**CONSTRUÇÃO E ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**  
**PARA CONSTRUÇÃO LTDA. – ME**  
**CONTRATADO**

*Testemunhas:*

\_\_\_\_\_  
(NOME)

RG:.

CPF:.

\_\_\_\_\_  
(NOME)

RG:.

CPF:.



Prefeitura Municipal de Barra do Rocha  
Estado da Bahia

---

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

**IX ADITIVO AO CONTRATO Nº 158/2014**

**CONTRATANTE:** Município de Barra do Rocha. **CONTRATADO:** Multicom Comércio de Material para Construção e Aluguel de Máquinas e Equipamentos para Construção Ltda. – ME. **OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL:** Contratação de empresa especializada para realizar obra de infraestrutura urbana do município de Barra do Rocha, através da pavimentação de vias urbanas, criação de rampas de acessibilidade em passeios e sinalização horizontal e vertical no Bairro Durval Dias de Brito, conforme convênio 797895/2013, firmado pelo ministério das cidades e o município de Barra do Rocha. **PROCESSO DE LICITAÇÃO:** Tomada de Preços Nº 005/2014. **OBJETO DO TERMO ADITIVO:** Alteração do caput da cláusula quinta e do caput da cláusula nona do contrato original nº 158/2014, bem como, altera a Cláusula Primeira do VIII Termo Aditivo, prorrogando por mais um período o Contrato original nº 158/2014 passando sua vigência até 31 de dezembro de 2019. **DA RATIFICAÇÃO:** Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original celebrado em 01 de dezembro de 2014, não modificadas pelos aditivos anteriores.