



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA

ESTADO DA BAHIA – CNPJ: 14.234.850/0001-69

GABINETE DO PREFEITO

Rua Maria Oliveira Bittencourt, s/n - Centro, CEP 45560-000, Barra do Rocha-BA

Tel: (73) 3202-2196



PREFEITURA  
BARRA DO ROCHA  
CUIDANDO DA NOSSA GENTE

## PLANO DE TRABALHO

1 - DADOS CADASTRAIS				
1.1 – Órgão / Entidade Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA			1.2 - CNPJ 14.234.850/0001-69	
1.3 – Endereço Rua Maria Oliveira Bittencourt, s/nº, Centro, Barra do Rocha - Bahia				
1.4 - Cidade Barra do Rocha	1.5- UF BA	1.6 - CEP 45560-000	1.7 - Telefone (73) 3202-2196	1.8 - Esfera Administrativa
1.9 - Banco -	1.10 - Agência -		1.11 – Conta-Corrente	1.12 - Praça de Pagamento
1.13 - Nome do Responsável José Luiz Franco Ramos Costa				1.14 – C.P.F. 019.653.405-47
1.15 - Carteira de Identidade 09.026.12-06	1.16 - Cargo Prefeito do Município		1.17 – Função Chefe do Executivo	1.18 - Matrícula
1.19 – Endereço Fazenda Amaralina, Zona Rural, Barra do Rocha - Bahia				1.20 - CEP 45560-000

2 – OUTRO PARTÍCIPE		
2.1 – Nome	2.2 - CNPJ/CPF	2.3 - Esfera Administrativa
2.4 – Endereço		2.5 - CEP

3 - RESPONSÁVEL TÉCNICO		
3.1 – Nome Caíam Novaes Lopes Santos	3.2 - Título Profissional Engenheiro Civil	3.3 - Número de Registro Profissional 3000043399/BA

4 – DESCRIÇÃO DO PROJETO		
Título do Projeto URBANIZAÇÃO DO ASSENTAMENTO COROA VERDE.	Período de Execução	
	Início Após Publicação.	Término 6 meses



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA

ESTADO DA BAHIA – CNPJ: 14.234.850/0001-69

GABINETE DO PREFEITO

Rua Maria Oliveira Bittencourt, s/n - Centro, CEP 45560-000, Barra do Rocha-BA

Tel: (73) 3202-2196



PREFEITURA  
**BARRA DO ROCHA**  
CUIDANDO DA NOSSA GENTE

## Identificação do Objeto

Urbanização do Assentamento da Coroa Verde no Municipal de Barra do Rocha-Ba.

Área de intervenção total de: **143,70 m<sup>2</sup>** (PRAÇA); **5.074,50 m<sup>2</sup>** (PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS); **COLOCAÇÃO DE 11 POSTES (ILUMINAÇÃO)**.

Localizado no Assentamento Coroa Verde, Zona Rural, S/N, Barra do Rocha-BA.

## Justificativa da Proposição (descrição)

A EXECUÇÃO DA RESPECTIVA URBANIZAÇÃO DO ASSENTAMENTO DA COROA VERDE LOCALIZADA NO MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA/BA, CONSISTE NA NECESSIDADE DE MELHORIAS NO LOCAL ONDE NÃO EXISTE PAVIMENTAÇÃO E NECESSITA DE MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA.

## 5 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA E / OU FASE)

ETAPA	ESPECIFICAÇÃO	INDICADORES FÍSICOS FINANCEIRO (R\$)	DURAÇÃO	
			INÍCIO	TÉRMINO
1.	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	R\$ 557.098,87	APÓS APROVAÇÃO	MÊS 1, 2, 3, 4, e 6
2.	PRAÇA	R\$ 71.761,38	APÓS APROVAÇÃO	MÊS 1, 2, 3, 4 e 5.
3.	ILUMINAÇÃO PÚBLICA (AMPLIAÇÃO DE POSTEAMENTO)	R\$ 39.595,16	APÓS APROVAÇÃO	MÊS 2, 3, 4, 5 e 6.
4.	SINALIZAÇÃO	R\$ 10.321,90	APÓS APROVAÇÃO	MÊS 6.

## 6 – PLANO DE APLICAÇÃO

NATUREZA DA DESPESA		TOTAL	MUNICÍPIO	CONDER
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
	DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 678.777,31	R\$ 0,00	R\$ 678.777,31
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 678.777,31</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 678.777,31</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA

ESTADO DA BAHIA – CNPJ: 14.234.850/0001-69




GABINETE DO PREFEITO

Rua Maria Oliveira Bittencourt, s/n - Centro, CEP 45560-000, Barra do Rocha, BA

Tel: (73) 3202-2196



## 7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FÍSICO-FINANCEIRO

										
<b>CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO</b>										
										
ITEM	DESCRIÇÃO	% OBRA	VALOR DO SERVIÇO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	% SERVIÇO
URBANIZAÇÃO DO ASSENTAMENTO DA COROA VERDE		100%	R\$ 678.777,31	R\$ 194.968,80	R\$ 137.279,15	R\$ 103.856,38	R\$ 100.268,31	R\$ 72.413,37	R\$ 69.991,30	
1	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	82,07%	R\$ 557.098,87	30,00%	20,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	100,00%
2	PRAÇA	10,57%	R\$ 71.761,38	25,00%	25,00%	20,00%	15,00%	15,00%		100,00%
3	ILUMINAÇÃO PÚBLICA (AMPLIAÇÃO DE POSTEAMENTO)	5,83%	R\$ 39.595,16	25,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	100,00%
4	SINALIZAÇÃO	1,52%	R\$ 10.321,90						100,00%	100,00%
Percentual Simples				28,72%	20,22%	15,30%	14,77%	10,67%	10,31%	
Percentual Acumulado				28,72%	48,95%	64,25%	79,02%	89,69%	100,00%	
Total Simples				R\$ 194.968,80	R\$ 137.279,15	R\$ 103.856,38	R\$ 100.268,31	R\$ 72.413,37	R\$ 69.991,30	
Total Acumulado				R\$ 194.968,80	R\$ 332.247,95	R\$ 436.104,33	R\$ 536.372,64	R\$ 608.786,01	R\$ 678.777,31	
 Responsável Técnico Caíam Novaes Lopes Santos Coordenador de Engenharia e Obras Decreto Nº 1.078										



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA

ESTADO DA BAHIA – CNPJ: 14.234.850/0001-69

GABINETE DO PREFEITO

Rua Maria Oliveira Bittencourt, s/n - Centro, CEP 45560-000, Barra do Rocha-BA

Tel: (73) 3202-2196



P R E F E I T U R A  
**BARRA DO ROCHA**  
CUIDANDO DA NOSSA GENTE

## 8 – DADOS COMPLEMENTARES DO MUNICÍPIO

8.1 - População Urbana	8.2 - População Rural	8.3 - População Total 5.515 <a href="#">hab. IBGE/2021</a>
8.4 - Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 0,577 IBGE [2018]		8.5 – Produto Interno Bruto (PIB) R\$ 10.851,20 IBGE [2018]
8.6 - Outros programas, projetos ou fontes de recursos da União (relativos ao desenvolvimento urbano, habitação e infraestrutura), que o Município esteja participando Infraestrutura pública do Governo do Estado da Bahia.		


## 9 – DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia- CONDER, para os efeitos sob penas da Lei, que inexistem quaisquer débitos em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Estadual ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal ou Estadual, que impeça a transferência de recursos de dotações consignadas nos orçamentos da União e do Estado na forma deste Plano de Trabalho.

### Local e Data

BARRA DO ROCHA/BA, 18 DE MAIO DE 2022

### Proponente

  
José Luís Franco Ramos Costa  
Prefeito de Barra do Rocha

## 10 – APROVAÇÃO PELA CONCEDENTE

Aprovado	Local e Data	Concedente